
Obra: B.D.I.:
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO NO MUNICIPIO DE DOM 
ELISEU

28,82%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
100,00% 100,00%

             79.115,16                     -                          -                           -                          -                          -                            -                           -                          -                         -                           -                          -   79.115,16
8,00% 5,00% 14,00% 11,00% 12,00% 9,00% 8,00% 11,00% 9,00% 7,00% 3,00% 3,00% 100,00%

             13.917,71           8.698,57            24.355,98            19.136,85            20.876,56            15.657,42              13.917,71             19.136,85            15.657,42           12.177,99              5.219,14              5.219,14 173.971,32
50,00% 50,00% 100,00%

           231.599,02       231.599,02                        -                           -                          -                          -                            -                           -                          -                         -                           -                          -   463.198,04
15,00% 15,00% 30,00% 40,00% 100,00%

             71.510,58         71.510,58          143.021,17          190.694,89                        -                          -                            -                           -                          -                         -                           -                          -   476.737,22
10,00% 10,00% 20,00% 60,00% 100,00%

                         -                       -                          -                           -              39.063,99            39.063,99              78.127,97           234.383,92                        -                         -                           -                          -   390.639,87

40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 100,00%

                         -                       -            734.367,02          550.775,27          367.183,51          183.591,76                          -                           -                          -                         -                           -                          -   1.835.917,56
60,00% 40,00% 100,00%

                         -                       -                          -                           -                          -                          -              219.141,59           146.094,40                        -                         -                           -                          -   365.235,99
30,00% 60,00% 10,00% 100,00%

                         -                       -                          -                           -                          -                          -                            -             128.764,76          257.529,51           42.921,59                         -                          -   429.215,85
40,00% 60,00% 100,00%

                         -                       -                          -                           -                          -                          -                            -                           -               8.611,93           12.917,89                         -                          -   21.529,82
50,00% 50,00% 100,00%

                         -                       -                          -                           -                          -                          -                            -                           -            292.826,17         292.826,17                         -                          -   585.652,34

30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

                         -                       -                          -                           -                          -                          -                            -                           -                          -           102.185,52          136.247,36          102.185,52 340.618,41
40,00% 20,00% 40,00% 100,00%

                         -                       -                          -                           -              21.870,78            10.935,39              21.870,78                         -                          -                         -                           -                          -   54.676,95
40,00% 20,00% 40,00% 100,00%

                         -                       -                          -                           -              20.489,26            10.244,63              20.489,26                         -                          -                         -                           -                          -   51.223,16
50,00% 50,00% 100,00%

                         -                       -                          -                           -              26.627,12            26.627,12                          -                           -                          -                         -                           -                          -   53.254,24
100,00% 100,00%

                         -                       -                          -                           -                          -                          -                            -                           -                          -                         -              38.635,27                        -   38.635,27
30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 100,00%

                         -                       -                          -                           -            269.591,96          269.591,96            179.727,97           179.727,97                        -                         -                           -                          -   898.639,85
20,00% 30,00% 20,00% 20,00% 10,00% 100,00%

                         -                       -                          -                           -              13.939,93            20.909,89              13.939,93             13.939,93                        -                         -                           -                6.969,96 69.699,63

100,00% 100,00%

                         -                       -                          -                           -                          -                          -                            -                           -                          -                         -                           -                4.589,70 4.589,70
100,00% 100,00%

                         -                       -                          -                           -                          -                          -                            -                           -              18.033,21                       -                           -                          -   18.033,21
100,00% 100,00%

                         -                       -                          -                           -                          -                          -                            -                           -                          -                         -                           -              24.274,89 24.274,89
6.374.858,48      396.142,47           311.808,17     901.744,17         760.607,00         779.643,10         576.622,15        547.215,21           722.047,81          592.658,24        463.029,16        180.101,77         143.239,22         6.374.858,48        

6,21% 4,89% 14,15% 11,93% 12,23% 9,05% 8,58% 11,33% 9,30% 7,26% 2,83% 2,25% 100,00%
396.142,47           707.950,64     1.609.694,81      2.370.301,81      3.149.944,92      3.726.567,06     4.273.782,28        4.995.830,09       5.588.488,33     6.051.517,49     6.231.619,26      6.374.858,48      6.374.858,48        

6,21% 11,11% 25,25% 37,18% 49,41% 58,46% 67,04% 78,37% 87,66% 94,93% 97,75% 100,00% 100,00%

        1.609.694,81 2.116.872,25    1.861.921,26      786.370,15      6.374.858,48      

2ª 3ª 4ª

25% 33% 29% 13% 100%

1ª

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL 
MESES

3 FUNDAÇÕES: 463.198,04

4 SUPERESTRUTURA

TOTAL SIMPLES
% SIMPLES

11

20 LIMPEZA FINAL: 24.274,89

8 REVESTIMENTOS: 429.215,85

14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/DRENOS PARA ARCONDICIONADOS:

13 AGUAS PLUVIAIS: 51.223,16

PINTURAS: 340.618,41

12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS: 54.676,95

53.254,24

585.652,34

TOTAL ACUMULADO SIMPLES C/ BDI
TOTAL ACUMULADO C/ BDI

Encargos Sociais:
Desonerado: 
Horista:  86,90%
Mensalista:  47,89%

Bancos:
SINAPI - 11/2021 - Pará
SEDOP - 09/2021 - Pará

9 RODAPES, SOLEIRAS PEITORIS E BANCADAS: 21.529,82

10 PISOS:

CRONOGRAMA FISÍCO-FINANCEIRO

6 COBERTURA/FECHAMENTO LATERAL/PÓRTICOS: 1.835.917,56

7 ESQUADRIAS: 365.235,99

TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES: 79.115,16

476.737,22

5 PAREDES E PAINEIS:

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: 173.971,32

390.639,87

19 URBANIZAÇÃO: 18.033,21

15 APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS: 38.635,27

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICA/TV: 898.639,85

69.699,63

18 DIVERSOS:

17 INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO:

4.589,70
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