
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

23,17% 7,67% 7,67% 7,67% 7,67% 7,67% 7,67% 7,63% 13,90% 9,27% 100,00%

          309.861,13           102.581,43           102.581,43           102.581,43           102.581,43           102.581,43           102.581,43           101.963,70           185.916,68           123.944,45 1.337.174,54R$             

0,00% 14,75% 14,75% 0,00% 0,00% 14,75% 14,75% 24,58% 9,83% 6,60% 100,00%

            47.256,74             47.256,74             47.256,74             47.256,74             78.761,23             31.504,48             21.148,80 320.441,47R$                

0,00% 14,73% 14,73% 0,00% 0,00% 14,73% 14,73% 24,56% 9,82% 6,68% 100,00%

            50.399,55             50.399,55             50.399,55             50.399,55             83.999,34             33.599,94             22.843,90 342.041,38R$                

0,00% 15,33% 15,33% 8,02% 15,33% 15,33% 15,33% 0,00% 8,02% 7,31% 100,00%

          198.515,55           198.515,55           103.835,62           198.515,55           198.515,55           198.515,55           103.835,62             94.679,93 1.294.928,92R$             

14,90% 14,90% 0,00% 14,90% 14,90% 14,90% 8,53% 8,53% 4,19% 4,27% 100,00%

            92.633,96             92.633,96             92.633,96             92.633,96             92.633,96             53.059,72             53.059,72             26.088,75             26.529,86 621.907,85R$                

0,00% 0,00% 0,00% 14,81% 14,81% 14,81% 29,63% 19,75% 0,00% 6,17% 100,00%

            39.780,80             39.780,80             39.780,80             79.561,58             53.041,05             16.581,44 268.526,47R$                

0,00% 0,00% 14,84% 14,84% 14,84% 14,84% 14,84% 9,89% 9,89% 6,03% 100,00%

            80.414,57             80.414,57             80.414,57             80.414,57             80.414,57             53.609,71             53.609,71             32.672,06  R$               541.964,33 

402.495,09          491.387,23          479.167,84          419.246,38          513.926,31          611.582,60          611.789,14          424.434,75          434.555,18          338.400,44          4.726.984,96                 

8,51% 10,40% 10,14% 8,87% 10,87% 12,94% 12,94% 8,98% 9,19% 7,16% 100,00%

402.495,09          893.882,32          1.373.050,16       1.792.296,54       2.306.222,85       2.917.805,45       3.529.594,59       3.954.029,34       4.388.584,52       4.726.984,96       

8,51% 18,91% 29,05% 37,92% 48,79% 61,73% 74,67% 83,65% 92,84% 100,00%

DATA DE ELABORAÇÃO: MAIO DE 2022

REFERÊNCIA DE PREÇO: SEDOP/MAI. 2022 E SINAPI/ABR. 2022 (DESONERADO)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL SIMPLES

% SIMPLES

TOTAL ACUMULADO

TOTAL

BLOCO ADMINISTRATIVO

URBANIZAÇÃO

% ACUMULADO

ITEM

01

02

03

04

05

06

07

BLOCO PEDAGÓGICO

DESCRIÇÃO

BLOCO DE SERVIÇO

BLOCO DE LABORATÓRIOS

QUADRA COBERTA

VESTIÁRIO

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU

CNPJ: 22.953.681/0001-45

GABINETE DO PREFEITO

MESES

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NOVA DE 8 SALAS DE AULA 
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