
1º 2º 3º 4º 5º 6º

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

157.485,91 157.485,91 157.485,91 157.485,91 157.485,91 157.485,91

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

64.740,85 64.740,85 64.740,85 64.740,85 64.740,85

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

81.636,89 81.636,89 81.636,89 81.636,89 81.636,89 81.636,89

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

155.675,95 155.675,95 155.675,95 155.675,95 155.675,95

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

143.922,52 143.922,52 143.922,52 143.922,52 143.922,52

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

116.336,13 116.336,13 116.336,13 116.336,13 116.336,13 116.336,13

355.458,93 719.798,25 719.798,25 719.798,25 719.798,25 719.798,25

8,99% 18,20% 18,20% 18,20% 18,20% 18,20%

8,99% 27,19% 45,39% 63,60% 81,80% 100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU

CNPJ: 22.953.681/0001-45

GABINETE DO PREFEITO

Data Base:
28,82%

SEDOP

SINAPI

ESTADO DO PARÁ

SUB-TOTAIS

3.954.450,19R$     100,00%TOTAL PARCIAL

TOTAL ACUMULADO

6 QUADRA COBERTA 698.016,81R$        17,65%

4
BLOCO DE LABORATÓRIOS E 4 SALAS 

DE AULA
778.379,74R$        19,68%

5 BLOCO DE RECREIO 719.612,58R$        18,20%

2 BLOCO ADMINISTRATIVO 323.704,26R$        8,19%

3 BLOCO DE 8 SALAS DE AULA 489.821,34R$        12,39%

ITEM SERVIÇOS VALOR %

1 URBANIZAÇÃO 944.915,46R$        23,89%

MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO 

AVENIDA JUSCEKINO K. DE OLIVEIRA, Nº 02 – CENTRO

Objeto: REFORMA GERAL E ADEQUAÇÕES NA EEEM LUÍS GUALBERTO PIMENTEL

Endereço Da Obra:

BDI:
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